

美容工作室預約網


站

林子涵

01 網站技術 .NET Framework 4.8

	前台	後台
技術	Web API Vue.js	Web API / MVC Vue.js
三層式架構		
存取資料庫	Entity Framework	Entity Framework
認證授權	JWT	Cookie認證


02 資料表關聯圖




03 作業流程規劃

作業	使用工具
網站架構、人天評估	XMind 心智圖
時程規劃	Google schedule
協作模式	Git Hub

前期人天評估 前台



前期人天評估 後台



專案日程

					1				Ti and		10		T-
В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L	M	N	0
週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日
8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8
資料表								約	條稿				
功能FB修改	力能FB修改		寄出資料表	等待資料表	資料表FB		寄出線條稿 收到線條稿FB	寄出資料庫	收到線條稿的	fixed FB			
資料表第一版完成 修FB	或	"權限設定"查詢 (if else)	資料表fixed 討論: 人天計算 確認task 頁面線條稿分工	曲線條搞 討論: 程式 資料表串聯關係 分工 補好project task form				線條稿 資料表串聯分 工	線條稿 資料表檢查	分工前端作業: 先開始簡單功能 的前端作業	修改線條稿、資料表 定位網站亮點 著重功能為?		
9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16-9/25		9/26	9/27-9/30		10/1	
前端作業			分工討論	自行	作業I	自行作業 I		分工討論	自行作業Ⅱ		×		
													complete
前端作業第一段落 1. 協作github 2. sql資料庫測試 3. 功能難易度分工(難的大功能先: 預約功能			開始分工作業			9/20 前後台檔案合併(github)		二次分工討論	9/30 更新資料庫		作業結束 開始微修樣 式		
除bug 繼續做完			會員頁			9/16 會員TO 9/24 會員資	KEN 認證、授權 科密碼編輯		購物車完成 註冊認證信功能	9/27 訂單、訂單 9/29 訂單、訂單 9/30 和佳伶講授 改訂單CSS	明細串接完成		
								製類別的CRUD 表示、選購功能			前台預約頁面、別 前端設計與後端和		
						後台員工専匠	E、會員專區			後台訂單頁面、計 頁、登入頁面、計			

04 負責項目

網站功能

前台網站

- 註冊發信功能
- 登入
- JWT認證授權
- 會員資料、密碼編輯
- 加入購物車(Localstorage合併)
- 購物車
- 訂單/訂單明細
- o 預約頁面API串接

專案管理

- 擬定團隊製作流程
- 網站功能架構分析
- 擬定製作人天
- 時程表排定
- o 建立GitHub檔案, 協助組員使用
- 追蹤進度並調整團隊作業

05 網站認證授權 Json Web Token

使用者登入



後端回傳 JWT



前端網頁 儲存JWT在 COOKIE



依需求, API請求時 附加

前端網頁 顯示該使用者 的資料



後端驗證JWT, 拿ID抓取資料 回傳

